

Vorraussichtliche Zeitplanung			Wetterbedingt nicht fahrbar aktuell														
Einziehung LVP Rheingau-Taunus-Kreis			in Bearbeitung		erledigt												
Gemeinde	KW03/04			ab KW05/06				ab KW07				ab KW08					
	Walluf	Hünstetten	Bad Schwalbach	Idstein	Niedernhausen	Taunusstein	Kiedrich	Hohenstein	Waldems	Heidenrod	Aarbergen	Schlangenbad	Eltville am Rhein	Oestrich-Winkel	Geisenheim	Lorch	Rüdesheim am Rhein
	Niederwalluf	Bechtheim	Stadt Bad Schwalbach	Stadt Idstein	Stadt Niedernhausen	Bleidenstadt		Born	Bermbach	Algenroth	Kettenbach	Bärstadt	Stadt Eltville	Mittelheim	Geisenheim	Stadt Lorch	Assmannshausen
	Oberwalluf	Beuerbach	Adolfseck	Dasbach	Königshofen	Hahn		Breithardt	Esch	Dickschied	Michelbach	Georgenborn	Erbach	Oestrich	Johannisberg	Espenschied	Allhausen
		Görsroth	Fischbach	Ehrenbach	Engenhahn	Hambach		Hennethal	Niederems	Geroldstein	Hausen/A.	Hausen vdH	Hattenheim	Hallgarten	Marienthal	Lorchhausen	Presberg
		Kesselbach	Heimbach	Eschenhahn	Niederseelbach	Niederlibbach		Holzhausen/A.	Reichenbach	Egenroth	Rückershausen	Niedergladbach	Martinthal	Winkel	Stephanshausen	Ransel	Rüdesheim
		Ketterschwalbach	Hettenhain	Heftrich	Oberjosbach	Neuhof		Burg Hohenstein	Steinfischbach	Grebenroth	Panrod	Obergladbach	Rauenthal				Wollmerschied
		Limbach	Langenseifen	Kröftel	Oberseelbach	Orlen		Steckenroth	Wüstems	Hilgenroth	Daisbach	Schlangenbad					
		Oberlibbach	Lindschied	Lenzhahn		Seitzenhahn		Strinz Margarethä		Huppert		Wambach					
		Strinz-Trinitatis	Ramschied	Niederauroff		Watzhahn				Kemel							
		Wallbach		Oberauroff		Wehen				Langschied							
		Wallrabenstein		Nieder-Oberrod		Wingsbach				Laufenselden							
				Walsdorf						Mappershein							
				Wörsdorf						Martenroth							
										Nauroth							
										Niedermeilingen							
										Obermeilingen							
										Springen							
										Watzelhain							
										Wisper							
										Zorn							